

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 22 / 2015 uzatvorenej dňa 07.05.2015 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 07.05.2015 v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na zrealizovanie stavby:

Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves,

ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t. j. objednávateľom, Obcou Chminianska Nová Ves, zastúpeným Mgr. Petrom Konečným (starosta) a zhotoviteľom, MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., zastúpeným Martinom Kelemenom (konateľ)

(ďalej len „Dodatok č. 2“).

Na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu č. 121488/BK5-56/17 zo dňa 27.03.2017 sa objednávateľ, **Obec Chminianska Nová Ves**, zastúpený Mgr. Petrom Konečným (starosta) a zhotoviteľ **MAKE TECHNOLOGY s.r.o.**, zastúpený Martinom Kelemenom (konateľ) (ďalej len „zmluvné strany“), v zmysle rokovania dohodli takto:

Kapitola I

V Zmluve o dielo č. 22 / 2015 dňa 07.05.2015 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 07.05.2015 uzatvorenej v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na zrealizovanie stavby: **Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves**, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa vykonávajú tieto zmeny:

Bod 2.1

článku 2. Cena za dielo bude v nasledujúcom znení:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa časť stavby: **Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves** v zmysle rozpočtu na rok 2017 a projektovej dokumentácie poskytnutej Objávateľom.

Bod 4.2

článku 4. Čas plnenia bude v nasledujúcom znení:

4.2 Ukončenie výstavby časti stavby v rozsahu podľa bodu 2.1: **Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves**: najneskôr do 15.11.2017.

Bod 5.1

článku 5. Cena za dielo bude v nasledujúcom znení:

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	183 703,59 EUR
DPH	: 36 740,72 EUR
Cena s DPH	: 220 444,31 EUR

Slovom (s DPH): dvestodvadsaťtisícštyristoštyridsaťštyri EUR tridsaťjeden CENT

Bod 13.6

článku 13. Závěrečné ustanovenia bude v nasledujúcom znení:

13.6 Súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:

- *Príloha č. 1. Rozpočet na rok 2017,*

Kapitola II

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

Kapitola III

Tento Dodatok č.2 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Kapitola IV

Príloha Dodatku č. 2: Rozpočet na rok 2017

Chminianska Nová Ves, dňa 25.04.2017

Bratislava, dňa 25.04.2017

Objednávateľ
Obec Chminianska Nová Ves
Mgr. Peter Konečný, starosta obce

Zhotoviteľ
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Martin Kelemen, konateľ spoločnosti